

Universidad de las Fuerzas Armadas “Espe” Sede Latacunga Integrantes:

- CHRISTOPHER CANDELEJO FASSO
- BRYAN GUALPA MEZA
- CRISTIAN BAYAS

PROPUESTA DE PROYECTO

Proyecto: Sistema Web para Agendamiento de Citas Médicas – MedConnect

A. Antecedentes

Actualmente, muchos centros médicos gestionan sus citas mediante llamadas telefónicas, agendas físicas o herramientas básicas como hojas de cálculo. Este enfoque genera problemas como largas esperas, errores en la asignación de citas, duplicidad de registros y desorganización en la agenda médica. Adicionalmente, la falta de recordatorios ocasiona un alto índice de inasistencia por parte de los pacientes. Asimismo, la inexistencia de un sistema centralizado impide el acceso eficiente a la información de citas programadas. Estas limitaciones evidencian la necesidad de implementar un sistema web que automatice y optimice el proceso de agendamiento.

B. Resumen del Proyecto

El proyecto MedConnect propone el desarrollo de un sistema web que permita a los pacientes agendar citas médicas de manera rápida y eficiente a través de internet. El sistema permitirá seleccionar especialidad, elegir médico, visualizar disponibilidad en tiempo real y confirmar citas mediante notificaciones por correo electrónico. La solución estará disponible desde cualquier navegador web, facilitando el acceso sin necesidad de instalar aplicaciones.

C. Descripción de los Servicios

El sistema web MedConnect ofrecerá los siguientes servicios:

- Registro de usuarios (pacientes) en la plataforma.
- Inicio de sesión y autenticación.
- Selección de especialidades médicas.
- Visualización de médicos disponibles.
- Consulta de horarios disponibles en tiempo real.
- Agendamiento de citas médicas.

- Recordatorio de citas mediante correo electrónico.
- Reagendamiento o cancelación de citas.
- Panel administrativo para gestión de médicos y horarios.

D. Entregables

- Documento de especificación de requisitos.
- Documento de diseño de software.
- Sistema web funcional.
- Pruebas del sistema (unitarias e integración).

E. Fuera del Alcance

El sistema no incluirá las siguientes funcionalidades:

- Gestión completa de historias clínicas.
- Facturación médica.
- Procesamiento de pagos en línea.
- Integración con sistemas externos hospitalarios.
- Gestión de inventario médico.
- Reportes avanzados.

F. Periodo de Ejecución

Análisis: 26 de abril – 15 de mayo

Diseño: 16 de mayo – 5 de junio

Codificación: 6 de junio – 31 de julio

Pruebas: 1 de agosto – 20 de agosto

G. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se contará con un sistema web que permitirá:

- Agendar citas médicas de manera rápida desde cualquier navegador.
- Reducir la inasistencia mediante recordatorios por correo electrónico.
- Facilitar la gestión de horarios por parte del personal médico.



El sistema contribuirá a mejorar la eficiencia operativa del centro médico y la experiencia del usuario.

H. Gestión de Proyecto

La gestión del proyecto se realizará mediante la metodología ágil Scrum, permitiendo un desarrollo iterativo e incremental.

Se aplicarán las siguientes prácticas:

- Planificación por sprints.
- Reuniones diarias (Daily Scrum).
- Revisiones de sprint.

Para la estimación de tareas se utilizará la técnica Scrum Poker.

Para la planificación de tiempos y costos se podrán emplear herramientas como Agile PM, permitiendo estimar duración, recursos y esfuerzo del proyecto.